;ﬁ Electrocentro

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS, REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ALUMBRADO
PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS

ALIMENTADORES A4028 Y A4030 - U.N. AYACUCHO
(VRAEM), PROVINCIAS DE LA MAR Y CONVENCION,
DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y CUSCO
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Cronograma

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 22/03/2024 22/03/2024
X .. X 23/03/2024 04/04/2024
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE Registro de participantes(Electronica) 00:01 23:59
INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL Formulacion de consultas y 23/03/2024 26/03/2024
PROYECTO MEJORAMTY BT A4028 SAN observaciones(Electronica) 00:01 23:59
FRANCISCO Y MJ Y AMPLIA A4030 HUANTA Absolucion de consultas y
SFRANCISCO HCO Y SELVA observaciones(Electronica) 01/04/2024 02/04/2024
L’;ée[}glrj’i‘_?gE‘I’_eslé‘;géses 02/04/2024 02/04/2024
. X 05/04/2024 05/04/2024
Presentacion de ofertas(Electronica) 00:01 23:59
Calificacion y Evaluacion de
propuestas 08/04/2024 10/04/2024
ENTIDAD
Otorgamiento de la Buena Pro 10/04/2024
MODULO DEL SEACE 08:30 10/04/2024
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Cronograma
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 26/03/2024 26/03/2024
SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE Registro de participantes(Electronica)  grigr 1 gyisy |
INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEI— Formulacion de consultas y 27/03/2024 01/04/2024
PROYECTO MEJORA MT Y BT A4028 SAN observaciones(Electronica) 00:01 23:59
FRANC'SCO YMJY AMPL'A A403O HUANTA Absolucion de consultas y 03/04/2024 03/04/2024

observaciones(Electronica)

SFRANCISCO HCO Y SELVA

Integracion de las Bases

MODULO DEL SEACE 03/04/2024 03/04/2024
. : 08/04/2024 08/04/2024

Presentacion de ofertas(Electronica) 00:01 23:59

Calificacion y Evaluacion de

propuestas 09/04/2024 11/04/2024

ENTIDAD

Otorgamiento de la Buena Pro 11/04/2024 11/04/2024

MODULO DEL SEACE 08:30




;j Electrocentro Ubicacion del Proyecto

Fig. 1. Localizacion del area de influencia del Proyecto
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Diagrama Unifilar
SET San Francisco

Fig. 2. Diagrama Unifilar de la Zona de Influencia
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Fuente: Electrocentro S.A.
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Localidades
A4028

Tabla n.” 9. Localidades Beneficiarias - A4032 (Antes denominado A4028)
TIPO DE CONEXION SECTOR
ITEM |  LOCALDADES  ["ACTUA | PROPUESTO[® Tiplco | CANTIDAD DE SED | SUMINISTROS OBSERVACIONES
L )
1 San Francisco g 3@ 3 10 1025 MTY BT
2 Maranjal 3@ 20 3 1 67 MTY BT
3 San Martin 1@ 3@ 3 1 104 MTY BT
4 Rosario 1@ 3@ 3 2 50 MTY BT
5 Los Angeles 1@ 20 SER 1 17 MTY BT
3] Independancia 1@ 20 SER 1 121 MTY BT
7 zir;iigm de 10 20 SER 1 16 MTY BT
8 Matucana 1@ 20 SER 1 50 MTY BT
9 Limonchayocc 1@ 20 3 1 59 MTY BT
10 | Santa Teresa Ayna 1@ 20 SER 1 10 MTY ET
11 | Ayna:Aurora Alta 1@ 3@ SER 1 71 MTY BT
12 Arizona 1@ 20 SER 1 8 MTY BT
13 | Sanquirhuato 1@ 20 SER 1 14 MTY BT
14 | Gringo Yacu 1@ 20 SER 1 15 MTY BT
15 El Mirador 1@ 3@ SER 1 &8 MTY ET
16 | Vista Alegre Baja 1@ 20 SER 1 45 MTY BT
17 | sampantuari 1 20 SER 1 37 MTY BT
18 | cashiruvine 10 20 SER 1 1 MT Y BT
19 | can Luic 109 20 SER 1 42 MTY BT
29 1858
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;l Electrocentro Localidades A4030

Tabla n.® 10. Localidades Beneficiarias - A4030

ITEM LOCALIDADES 1IFO BE cCONPXIoN SECTOR | CANTIDAD | o\,ninisTROS | OBSERVACIONES
ACTUAL | PROPUESTO(*) | TIPICO DE SED

1 Ayna:Virgen del Carmen 1@ 20 3 MT

2 Ayna:Pasfiato 10 20 3 1 37 MT y BT
3 Cafiapampa 10 20 3 1 13 MT y BT
4 | san Agustin 10 30 3 1 79 MT y BT
5 Huantachaca 30 3@ 3 1 26 MT y BT
6 |SantaRosa 30 3@ 3 20 25 MT y BT
7 | simariva 10 20 3 1 50 MT y BT
8 | santaRosa:Marintari 10 3@ 3 3 250 MT y BT
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;J Electrocentro Localidades A4030

ITEM LOCALIDADES Ac?utnfp:;:?;rr:]:*l m ca[.:g[;;n SUMINISTROS |  OBSERVACIONES
9 Comunpiari 1@ 30 3 2 226 MT v BT
10 Chamayruchayoc 10 20 3 1 36 MT y BT
11 | Rinconada 1@ 30 3 1 127 MT y BT
12 Fan de Azucar 10 20 3 1 37 MT y BT
13 |SanJose 10 20 3 1 22 MT y BT
14 Palmapampa 3@ 30 3 7 787 MT y BT
15 | Chontabamba 1@ 26 3 1 38 MT y BT
16 Balsamuyocc 10 30 3 1 23 EE;BHT”'BF on A0,
17 | Cafia Piriato 1@ 20 3 1 24 MT y BT
18 |Zorza 10 30 3 1 109 MT y BT
19 | Gloriapata 1@ 30 3 2 133 MT y BT
20 ﬁzr:ntzzﬁ?r;aﬂma 10 30 3 2 208 MT y BT
21 | Mozobamba 1@ 20 3 1 61 MT y BT
TOTA L 50 2383




;‘ Electrocentro

Cronograma

Proyecto:
Mejoramiento alimentadores A4028 y A4030
Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 2024 ‘ 2025 ‘ 2026 ‘
Mlalmlslslalslolnlplelrlmlalmlslslalslolnlplelelmlalmlslslals|lolnlplelrm]

1 Mejoramiento de Aimentadores A4028 y A4030 1048 dias mié 10/04/24 lun 22/02/27
2 Otorgamiento de la Buena Pro 0 dias mié 10/04/24 mié 10/04/24 oL'l 0/04
3 Firma de contrato 20 dias lun 22/04/24 sab 11/05/24 l
4 Entrega de informacidn para el proyecto 25 dias lun 13/05/24 jue 6,/06/24 1
5 Inicio del Estudio de Pre-Inversién 0 dias jue 6/06/24 jue 6/06/24 15f05
6 Desarrollo del estudio de Pre-Inversion 140 dias  vie 7/06/24 jue 24/10/24
7 Gestion de la Viabilidad del proyecto 32 dias vie 25/10/24 lun 25/11/24 l
8 Otorgamiento de la VIABILIDAD 0 dias lun 25/11/24 lun 25/11/24 25/
9 Desarrollo del ETO 130 dias  mié 11/12/24 sdb 19/04/25
10 Tramite y gestion del DIA 190 dias mié 11/12/24 mié 18/06/25
1 Tramite y gestion del CIRA 120 dias migé 11/12/24 migé 9/04/25
12 Elaboracidn del informe de consistencia del ETO 22 dias jue 19/06/25 jue 10/07/25 l
13 Aprobacién de la consistencia 0 dias jue 10/07/25 jue 10/07/25 t 10/07
14 Aprobacién del ETO (Resolucidn) 5 dias vie 11/07/25 mar 15/07/25 l
15 Elaboracidn del TDR para ejecucidn de obra 4 dias jue 17/07/25 dom 20/07/25 l
16 Ingreso al SIGLOG del TDR y ETO 2 dias jue 24/07/25 vie 25/07/25 l
17 Actos preparatorios por OEC 6 dias mar 29/07/25 dom 3/08/25 l
18 Convocatoria por el SEACE 5 dias lun 4/08/25 vie 8/08/25 l
19 Proceso logistico para Contratacidn de OBRA 80 dias lun 11/08/25 migé 29/10/25 l
20 Perfeccionamiento de Contrato 8 dias lun 3/11/25 lun 10/11/25 l
21 Firma de contrato 12 dias mar 11/11/25 sab 22/11/25
22 Ejecucion de obra - Alimentadores A4028 y A4030 393 dias  lun 24/11/25 mar 22/12/26 { v
23 Inicio de obra y Entrega de terreno 0 dias lun 24/11/25 lun 24/11/25 24/11
24 Obras civiles 220dias  jue 27/11/25 sab 4/07/26
25 Obras electromecanicas 198 dias lun B/06/26 mar 22/12/26 f,
26 Gestion de permisologia (CIRA, EIA, Servidumbre) 380dias  jue 27/11/25 vie 11/12/26
27 Fin de Obra 0 dias mar 22/12/26 mar 22/12/26 22/12
28 Liguidacion de Contrato 60 dias vie 25/12/26 lun 22/02/27 l
29 |Fin de Contrato 0 dias lun 22/02/27 lun 22/02/27 ¢ 22
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